Partenariat entre les Conseils Régionaux de Saintduis/Sénégal et Rhéne Alpes/France
en collaboration avec
Le Syndicat d'initiative de Saint Louis du Sénéga¢t Podor Rive Gauche

Réhabilitation de la facade d’'une maison
du quai de Podor

Ex Maison Granges, ex Peyrissac,
Propriété, aujourd’hui, du docteur Hamat Ba

La facade avant sa restauration
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La facade aujourd’hui




PREAMBULE

mcomf/tomoonwmaaf,
& Podor, an 19" siscle.

C’est dans le cadre du partenariat entre les Clsn@gjionaux de Saint Louis du Sénégal et de Rhoéne
Alpes en France, et avec la collaboration du Swtditinitiative de Saint Louis, de l'association
« Podor Rive Gauche » et de la Compagnie du fleygrent été entrepris les travaux de restauration
de facades de maisons donnant sur le quai et dageément partiel de ces maisons, notamment en
matiére d’amélioration des équipements sanitaires.

Ces réhabilitations visent également a déclendhez tes propriétaires bénéficiaires des restaunstio
une dynamique de création d’'activités dans lesanaigjui leur permettent d’y améliorer le confort de
vie et d'y développer des activités génératricesestenus, avec I'appui du pool des partenaires.

1: SITUATION

Le 1°' bloc compte 4 maisons :
1. I'ex Maison Foy, récemment restaurée a I'authemtiqu
2. I'ex Maison Teisséere, propriété de la Procure dissions, assez mal restaurée,
3. I'ex Maison Singer, propriété du docteur Hamat @& composition hybride,
4. I'ex Maison Granges, propriété du docteur Ba, ugleelzomposition architecturale.

2 : LA PREMIERE RESTAURATION

o
ViR

La restauration visait, par principe, la fagade,daduits, les portes et fenétres, les moulurks eives
de toiture, mais aussi quelques éléments intériboms :

= |a cuisine, agrandie et dont la toiture de tOlea sdignée avec celle de la batisse centrale, et
couverte de tuiles,

= les WC, jusqu’ici condamnés, et une salle de daugbeseront réhabilités, via une descente
d’eaux usées en bonne et due forme, raccordéfmada septique,

= un bassin anciennement placé sur la terrsasseseqdiéversait dans le fleuve, via le quai,
remplacé par un évier installé dans la cuisine,
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= |a fosse septique, jusqu’ici plus ou moins septique sera réhabilitée et assortie d’'un puisard.

La famille BA s’est directement impliquée dans hmix des travaux, des matériaux et des couleurs de
peintures pour les murs et les huisseries.

Le projet porté par le fils du docteur Ba, Moma, B'aménager un gite dans I'aile Nord de la Maison
est soutenu par I'association Podor rive gauchd'ajdera a le finaliser et a le présenter, si hesst,
a une structure de financement.

3: DIAGNOSTIC ! GENERAL

La maison, en septembre 2008, était en bien mauéa. Des canalisations sortaient sur la rue, la
balustrade était remplacée par un mur de parpalegsenduits étaient lépreux, les huisseries en
mauvais état, certaines portes bloquées pour nper, ......

De facon hiérarchique, les dégradations obsengpsésentaient de la maniére suivante :

- Un début de dégradation de la toiture auquel it &tgortant de répondre pour une mise hors
d’eau (départ incontournable pour préserver unstcaction).

- Une dégradation du gros ceuvre : la maconnerieidaeebqui sert aussi de structure était rongée par
I’érosion a divers endroits. Les enduits tombagemtplusieurs surfaces.

- Le trottoir filant devant la maison, servant deensvd’eau était dégradé. Son rdle de protéger les
fondations contre I'érosion du sol n'était plusatetnent assuré.

- Des menuiseries dégradées

Sur le plan esthétique, d’autres interventions egpsaient nécessaires sur :

- Des modénatures maconnées de la facade dégradées

- Un garde corps de la terrasse incohérent aveatttiaie de la facade
- Des canalisations apparentes sur la facade

- Des fenétres métalliques inappropriées

- Un coloris de facades disparu

! Diagnostic établi par Eric Mulot, architecte, memble I'association, responsable de la commissiotesprotection du
patrimoine et de I'environnement au sein de I'asgmn.
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Du point de vue hygiéne et traitement des eauxsusée

- Un WC condamné et une salle de douche non fonaltren facade Est
- Des écoulements vers le quai et le fleuve condamnés
- Une fosse plus ou moins septique dans la coutaguelle est raccordé un bloc sanitaire

opérationnel.

Etat des lieux en image







4 : LES TRAVAUX

L'association Podor Rive gauche, mandatée par IediSgt d’Initiatives de Saint Louis pour
I'exécution des travaux, a, dans un premier teropsatacté des entreprises susceptibles de réaliser
I'ensemble des travaux programmeés. Cette solutiest sapidement révélée impossible a mettre en
ceuvre compte tenu de la petitesse du budget ésdlerinent de Podor.

Il a dés lors été convenu de procéder par fractiorent des travaux entre différents artisans déakep

et de Dakar ou Saint Louis. L’association a demandés artisans de faire des devis et les travaux o

pu étre programmés pour septembre. Malheureusemiepgur différentes raisons, liées a la mise a
disposition tardive des fonds par le Syndicat tidtives, a la disponibilité des responsables de
I'association, en vacances en juillet aot, et am&dan, les travaux n’ont démarré que début octobre

4.1: Les entrepreneursengagés dans le travail :
Les entrepreneurs retenus pour effectuer les travauété :

» Issa Fall maitre macon qui a réalisé les travaux de maconnerie sur lsdmaGuillaume Foy,
installé a Podor et Taredji, connu de I'associaioar son sérieux et sa bonne compréhension
du type de travaux a réaliser dans ce contexta,due ne maitrisant pas les techniques
d’utilisation de la chaux aérienne. Laquelle chaégkenne n’étant pas disponible sur la place,
ni a Saint louis, ne pouvait pas étre utilisée saetre le chantier dans une situation d’attente
de plusieurs mois, ce pour quelques metres caerésprlise d’enduits. Issa Fall s’est vu
confier :

1. les reprises d’enduitsen facade Est et Sud, de méme que sur des fagadesterrasse,
relatives aux appendices latérales,

2. les mouluresmodénatures)

3. la balustrade totalement refaite compte tenu de I'état desaquotedont les petits
chapiteaux seront reproduits a l'identique

4. la cuising pour une extension coté intérieur, qui permeté@lacer un évier raccorde
en eau avec descente d’eaux usées raccordéeeassdaskeptique, et pour un
réalignement de la toiture sur la toiture du batihmnnexe, et sa couverture avec des
tuiles (fournies par la famille)

5. laréhabilitation de la fosse septique

» Landing Sané, menuisier ébénistesgalement impliqué dans la restauration des balkebns
huisseries de la Maison Guillaume Foy, du fait'mepossibilité de trouver a Podor des artisans
équipés des machines électriques nécessaires ggureala qualité des travaux. Landing Sané
est basé a Dakar mais intervient sans difficultésdas régions et maitrise fort bien les cars
rapides pour le transport des ouvriers et des mateou produits finis. Landing Sané s’est vu
confier :

1. la fabrication et la pose des volets bois massif
2. la fabrication et la pose de certaines fenétrepette fenétre(sur le balcon, dans la
chambre du docteur Ba),

= Sarah Simity Ba, dit Grand Pere peintre, pour les peintures :
1. abase d’ocre jaune ou rougé€,eau et de fixatif vinylique pour les facadesgahs la
boutique (projet conjoint)
2. al’huile pour les huisseries,



Alioune Niang, charpentier, installé & Podor et formé, il y a quelques digaid’années, par
un charpentier perclus d’ans et doté d’'une expéeiesans pareille dans le domaine, qui
interviendra sur :

1. lareprise des planches de rive de toiture

2. quelques reprises de tuiles faitieres

Abdoulaye Ba, maitre plombier,de Podor, pour les travaux relatifs a :
1. la pose d’'une descente d’eaux uséascordée a la fosse et au puisard, au départ du
WC de la terrasse, et de la salle de douche, guelle se raccordera la cuisine,
2. l'alimentation en eau courantale la salle de douche, du WC et de I'évier deuisice,
3. la réhabilitation de la salle de doucheolonne de douche et robinet

Vieux Diata, électricien, pour l'installation électrique ddasoutique sise au rez de chaussée
de la maison ex Singer, restaurée parallelemerd ania disposition du secteur associatif,

4.2 Le suivi des travaux

Le suivi des travaux a été assuré par I'associ&mior rive gauche par le biais de :

M Abel Ndong qui réside sur place, en sa qualité de gérala aison Guillaume Foy. Abel
Ndong a suivi les travaux, mobilisé les artisassueé les relations avec les membres de
I'association a Dakar, géré les fonds.

M Eric Mulot, architecte, responsable de la commas protection de I'environnement et
architecture au sein de I'associatigmui réside a Dakar, a fait le premier et impdrteavail
de diagnostic. Il s’est par ailleurs rendu trois feur place pour suivre les travaux.

M Eric Silvestre, trésorier de I'association et cfggg des projetsjui réside a Dakar, a assuré la
suivi général des travaux, les relations avec led®gat d’initiatives de Saint Louis, il a discuté
des travaux avec les artisans, alimenté la casséravaux de Podor, et s’est rendu sur place
réegulierement. Il s’est vu confier par le doctear, B2 soin de piloter les projets d’occupation
des lieux au-dela de la restauration.



PROGRESSION DES TRAVAUX

La balustrade. Un peu tot, il est vrai, car déambsilir la terrasse devient
dangereux. Mais elle était tellement vilaine quenbgon I'a cassée en
premier !

la chaux, bien sr, mais il
aurait fallu disposer de
plusieurs mois pour la
travailler, et puis on n’en
trouve pas dans les magasing
et puis il ne s’agissait que de
refaire quelques parties
seulement.

Alors on a opté pour I'enduit
au ciment. C'est pas mal non [}
plus, et la peinture va :
équilibrer tout ¢a.

Les macons n’ont pas d’échafau-
dages. Alors ils improvisent a
chaque fois, avec des bouts de t
des planches fatiguées, et puis
surtout les trous dans les murs : on
perce, on glisse des madriers dans
les trous, on construit une sorte de
plateforme, et on travaille. Dans la
chambre, on gere les trous, les
bouts de madriers et les gravats !!!



........................................................................................... La cuisine

La petite cuisine constituait, sur la

terrasse, un affreux appendice, ¢ \
son toit de tdles plus bas que les
tuiles. Elle a été rehaussée, alignée
avec le toit de tuiles, couverte de
tuiles et agrandie, équipée d’'un
évier avec eau courante et d'une
paillasse installés dedans.

La salle de douche et le WC situés
derriére et a c6té ont été restaurés

La reconstruction de la balustrade, avec ses élsmatnses piles couver
d'un petit chapiteau est une des réussites majewgrda testauration de
facade. La balustrade qui court d’un corps de k&tina I'autre, contribuait
défigurer cette batisse. Aujourd’hui elle joue p&nent son rol

p—

La restauration de la balus-
trade est, a I'entendre,

fierté du magon, Issa.
Il s’était faitla main sur |
Maison Guillaume Foy, ou
en a construit trois sur
méme modéele, copié sul
Perception, une des mais
du quai.




Lors de la démolition, il était convenu avec le orade
maintenir les piles et leurs chapiteaux. Mais amige s’est rendu
compte que les piles étaient posées sur le sok demandaient
gu'a tomber, alors il les a cassées en prenant &dandemande
du responsable du chantier, de garder un chagi@aupouvoir
le reproduire & I'identique.

Ce qui a été fait.
La balustrade a retrouvé tout son charme et estbiide.

Tout a été fabriqgué & Dakar par le menuisier, Lrgpdgui avait

déja opéré de la sorte pour la Maison Guillaume. Bgrtaines
parties étaient démontées et attendaient d’étrelage pour étre
montées.

Le bois choisi pour la fabrication des portes edtéké, bois dar
communément utilisé au Sénégal pour les portetrien et

autres meubles. Du pitchpin aurait été plus fidela tradition,

encore que, pour les magasins de stockage et datudigues, il

n'est pas dit que le bois utilisé a l'origine n'gmts été du bois
blanc ou un bois du importé.

Tout le bois a été offert par EIFFAGE Sénégal

= Le montage ne s’est pas fait sans mal et il a falhe monter de
Dakar, quelques parties manquantes, ce qui a ptisndps.

= Pour les fers, le principe était de maintenir étef les systéemes
de fermeture et donc de déposer les anciens feisles
remonter sur les nouvelles portes et fenétres. @etaet de
rester aussi proche que possible de I'aspectlinitia

= Bien que laissées, dans un premier temps, a lgetuar
propriétaire, des fenétres ont finalement été poawec les vitres
dans les chambres de I'aile Sud, habitée.

= Les anciennes persiennes métalliques ont étéastiadl bénéfice
de volets en bois.
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Les fagades, apres

reprises d’enduit, ont ¢
brulées a la chaux vi
tout juste éteinte, sel
la tradition.

Cela a commencé

donner a la maison

début d'allure.

Et les volets traités
avec une sous couche
de peinture d’apprét,
a I'huile (offerte par
ASTRAL peinturg.

La peinture finale
n‘'en est que plus
facile a poser.

La premiére couche de
peinture couleur ivoire a
donné le ton. P
La sobriété est de mise et
la maison sera donc le .
phare du quai.

En attendant la peinture
des volets et des portes
qui, du fait de sa couleur
tout aussi sobre et
classique, ne manquera
pas de couronner le
travail !

L’affaire était conclue. En ce
dimanche de fin du mois de janvier,
dans un froid glacial, Grand pere
donnait les derniers coups de
pinceau. Il lui restait quelques jours
pour peindre tous les volets, les
portes et les rives de toiture.

Un jour de la méme semaine, un
mauritanien de la rive droite, se
demandant ce qu'il arrivait a la rive
gauche, a traversé le fleuve, juste
pour voir cette étonnante maison de
prés. Puis il est rentré chez lui, ......




La maison du Docteur Hamat BA a bodor janvier 2009

Un projet du Syndicat d'initiatives de la Région deSaint Louis, sur financement du Conseil
régional Rhéne Alpes, avec I'appui de Eiffage Sénélget Astral Sen, exécution : Podor rive gauche



